监　理　日　志
日期：2017年　06月　06日                               天气：　阵雨　

星期：星期二                                    　     气温： 20°~25°c　

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

	监理

工作

情

况


	桥架支架及汇流箱、逆变器支架制作安装，监理检查。
电缆桥架安装，监理检查。
3、1*4²光伏电缆线敷设，监理检查。

4、组件小接地安装监理检查，检查发现个别小接地有漏接及未紧固等现象，要求施工单位整改，并在之后安装工作中每个组串安装完成后逐一检查，确保安装质量



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	上

海
久

能


	    1、电缆桥架吊装已完成，安装完成98%，1#、2#厂房安装已完成，配电房内增加的桥架已安装完成，屋面与配电房桥架未对接。3#厂房桥架制作安装完成，已下楼进入5#厂房，5#厂房桥架制作安装，屋面与配电房桥架未对接。
2、1#、2#、3#厂房已完成组件接插线，1#、2#光伏电缆1×4放线工作已完成，完成100%。1#2#房动力电缆已敷设。

3、5#厂房屋面逆变器汇流箱支架制作安装加固。

4、3#、5#厂房组件间小接地安装，现场施工人员总计12人。

5、土建施工完成100%，支架安装完成100%，组件安装完成100%，组件接插MC4插头接插完成100%。并网柜安装加固及接线完成，开关柜开关安装完成，倒送电至并网柜试验完成。支架材料全部进场，组件全部进场，逆变器已全部进场，柱墩全部进场完成，柱墩吊装完成100%，MC4接头已到场800套，1*4mm²电缆到场计20000米，电缆已全部进场，5台并网柜全部到场，小接地螺栓到场，桥架及电缆桥架支架吊装完成，交流汇流箱进场，其他工程材料未进场。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	孟文伟

	记录人:孟文伟
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


