监　理　日　志
日期：2017年　06月　17日                               天气：　晴　

星期：星期六                                    　     气温： 19°~29°c　

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

	监理

工作

情

况


	1、项目成功送电，具备并网条件，等待总包单位协调供电局安装电能表、互感器及验收工作，已发监理工作联系单给予总包单位，要求尽快落实上述工作。总包单位回复，预计于月底前安装验收完成。

2、接地焊接检查，检查符合设计及规范要求。

3、桥架内线缆整理施工，检查符合设计及规范要求。

4、现场安全检查，正常无事故。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	上

海
久

能


	2#厂房屋面接地焊接未完成部分施工，外围接地网已焊接完成，组串内接地网未贯通。

2#厂房屋面桥架内线缆整理施工。

3、桥架支架及电缆穿线管胶粘施工。

	其它事项
	冲水系统图纸未确定未施工，现场通讯系统未确定未施工。

	本日现场监理人员
	孟文伟

	记录人:孟文伟
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


