监　理　日　志
日期：2017年　06月　20日                               天气：　阴　

星期：星期二                                    　     气温： 23°~28°c　

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

	监理

工作

情

况


	1、接地焊接检查，检查符合设计及规范要求。

2、桥架内线缆整理施工，检查符合设计及规范要求。

3、现场安全检查，正常无事故。



	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	上

海
久

能


	 1、5#厂房屋面接地焊接未完成部分施工，外围接地网已焊接完成，组串内接地网未贯通。

5#厂房屋面桥架内线缆整理施工。

3、桥架支架及电缆穿线管胶粘施工。


	其它事项
	冲水系统图纸未确定未施工，现场通讯系统未确定未施工。

	本日现场监理人员
	孟文伟

	记录人:孟文伟
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