监　理　日　志
日期：2017年　06月　22日                               天气：　阴　

星期：星期四                                    　     气温： 22°~27°c　

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

	监理

工作

情

况


	1、防雷接地焊接检查，符合设计及规范要求。
组件接插线缆从新绑扎完成，检查个别有接插头外露，要求施工时注意，避免接插头外露的情况。

3、3#、5#屋面垃圾清理干净，监理检查。

4、现场安全巡查，正常无事故。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	上

海
久

能


	    1、防雷接地焊接已完成95%，剩余1#、2#房一点预计明日完成。
组件接插线缆从新绑扎完成。

3、电缆桥架盖板安装，5#房进入配电房位置桥架盖板未完成。

4、屋面垃圾清理。
5、3#、5#屋面垃圾清理干净，现场施工人员总计6人。


	其它事项
	现场通讯系统未确定未施工，冲洗系统图纸未确定未施工。

	本日现场监理人员
	孟文伟

	记录人:孟文伟
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


