
日期：2017年 5 月 7 日 天气: 晴转多云

星期：日 气温: 25°-7°
工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MWp分布式电站项目

监

理

工

作

情

况

1、设计院正在完善图纸，工人在 3#、4#安装组件，要求接地、压

块的紧固点弹垫压平，组件安装整齐。

2、9#支架固定，要求注意安全，采光带防护安装到位，支架紧固

点弹垫压平，支架安装方整。

3、箱、逆变基础钢筋绑扎，要求钢筋搭间距及保护层符合规范和

图纸要求，绑扎牢固。

4、及时向业主汇报现场实际工作量及施工情况，并要求图纸尽快

进场。

5、组件到场合计 14300 块。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

新能量科

技股份有

限公司

1、9#屋面 9人组装、固定支架，安装组件压块。

2、3#、4#21人安装组件。

3、5人箱、逆变基础钢筋绑扎。

其

它

事

项

本日现场监理人员 王明官

记录人:王明官 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:






