
监  理  日  志 
工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50兆瓦光伏发电项目 

日期  2017 年 11 月 17 日 星期 五 气候 晴 气温 -7℃/7℃ 

监理人员动态：现场监理人员 3人 材料进场、取样见证、合格情况： 

综合楼填充墙砌块进场 2车，已告知尽快复

试。 
施工方人员动态：作业人员 84人 

施工机械动态：水泵 2台、农业装载机 5台、铲车 2台、

挖掘机 1台 

 

施进 

工度 

部情 

位况 

 

1、 三标支架完成 10组；  

2、 综合楼梁板模板制作、钢筋绑扎； 

3、 电气逆变器终端制作连接、汇流箱安装。 

 

检 

查 

发 

现 

的 

问 

题 

1、 1#子阵组件未紧固，已吹落； 

2、 39#子阵组件污染无人处理。 

3、 现场材料进场滞后严重影响安装进度，目前急需前后斜撑。 

 

处 

理 

措 

施 

、 

意 

见 

、 

结 

果 

1、现场要求专业人员监护进行尽快修复及排查。已修复完成。 

 

 

协或 

调其 

内他 

容 

 

现场材料问题制约工程进度，后续工程款如未到位，将面临再次停工。因项目施工极不正

常，本周监理例会无法正常召开，未形成监理会议纪要。 

 

记录人 

 

宗再海 

 

总监签阅 

 

卢洪彦 

 


