
监  理  日  志 
工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50兆瓦光伏发电项目 

日期  2017 年 11 月 23 日 星期 四  气候 晴 气温 -5℃/9℃ 

监理人员动态：现场监理人员 3人 材料进场、取样见证、合格情况： 

无材料进场 施工方人员动态：作业人员 71人 

施工机械动态：水泵 1台、农业装载机 2台、铲车 1台、

挖掘机 1台、汽车吊 1台 

 

施进 

工度 

部情 

位况 

 

1、 三标支架完成 8组；  

2、 管理区内围墙基础钢筋制作安装，基础承台混凝土浇筑。 

3、 35#子阵东区汇流箱直流电缆头制作及安装已完成，26#、27#子阵 1*4电缆穿管及绑扎

完成，26#子阵汇流箱直流电缆头制作及安装，23#子阵电缆沟回填。 

 

检 

查 

发 

现 

的 

问 

题 

1、 现场材料进场滞后严重影响安装进度，目前急需前后斜撑。 

2、 一标施工人员待初步消缺、验收，办理工程款。后续是否继续施工未定。 

 

 

处 

理 

措 

施 

、 

意 

见 

、 

结 

果 

1、 现场要求总包尽快协调。 

2、 组件材料预计明后天陆续进场。 

 

 

协或 

调其 

内他 

容 

 

无。 

 

记录人 

 

宗再海 

 

总监签阅 

 

卢洪彦 

 


