
监 理 日 志
工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期 2017 年 12 月 03 日 星期 天 气候 晴 气温 -5℃/6℃

监理人员动态：现场监理人员 3人 材料进场、取样见证、合格情况：

光伏板进场 1车施工方人员动态：作业人员 200 人

施工机械动态：水泵 1台、农业装载机 2台、铲车 1台、

挖掘机 1台、汽车吊 3台

施进

工度

部情

位况

1、一标组件完成 27 组；三标组件安装 59 组；

2、综合楼砌体施工及室内排水管路埋设，车库及水泵房-0.06m 梁模板组立及加固完成；

3、 27#子阵直流电缆头制作及安装、27#、28#、41#子阵 2*50,2*70 电缆敷设电缆沟开挖，

28#子阵 1*4 电缆敷设；

检

查

发

现

的

问

题

1、现场材料转运造成已安装好的组件撞毁。

2、组件压块附件短缺。

处

理

措

施

、

意

见

、

结

果

1、要求总包规划专用通道，保护好成品。

2、要求总包尽快协调。

协或

调其

内他

容

无。

记录人 宗再海 总监签阅 卢洪彦


