
监 理 日 志
工程名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

日期 2018 年 1 月 5 日 星期 五 气候 晴 气温 -7℃/2℃

监理人员动态：现场监理人员 3 人 材料进场、取样见证、合格情况：

无材料进场施工方人员动态：作业人员 15 人

施工机械动态：农业装载机 5 台、铲车 1 台、挖掘机 1

台、汽车吊 1 台

施进

工度

部情

位况

1、三标组件安装 5 组，支架安装 12 组；

2、 17#，18#子阵 MC4 插头制作；

检

查

发

现

的

问

题

1、剩余区域组件支架材料不全，影响到后续安装。

处

理

措

施

、

意

见

、

结

果

1、告知总包尽快处理、完善。

协或

调其

内他

容

1、现场主要设备年前防火封堵未完善，购销电合同未签到，直接影响到设备的防潮保护，

需尽快封堵与签订。

2、现场人员缺失严重，本周监理例会取消。

记录人 宗再海 总监签阅 卢洪彦


