监　理　日　志
日期：2017年　05月　06日                              天气：　晴　　　

星期：星期六　                                       　 气温：　13℃~28℃　

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料4.8MWp分布式光伏发电项目

	监理

工作

情

况


	现场巡视检查时，屋顶混凝土预制支墩吊装施工人员安全意识不足，有人坐在女儿墙上打电话。发现后立即与施工队伍班长进行沟通，要求施工人员在非工作时，禁止在女儿墙附近逗留，避免发生意外。并要求吊装支墩时小心，避免破坏屋面防水卷材。

临时脚手架搭设不规范，督促施工人员尽快整改。

屋顶场平不平整，要求施工人员安装支架时，保证每组支架两端是同样的水平高度。

 

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司
	屋顶预制支墩定位放线
混凝土预制支墩吊装就位

地面夹具组装

箱逆变基础探孔


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	生金文、袁野、张红军

	记录人:袁野
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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	地面夹具安装
	箱逆变基础人工探孔
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	屋顶定位放线
	混凝土预制支墩吊装就位


