
监监 理理 日日 志志

日期：2017 年 05 月 08 日 天气： 多云

星期：星期一 气温： 15℃~28℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

检修车间 2#屋顶光伏支架安装完毕，进行检查。发现个别几组支架安装不合格，

要求现场施工人员立即进行整改。

加工车间屋顶混凝土预制支墩吊装已完成 70%，要求现场施工人员吊装时注意脚

下安全。

预制仓基础土方开挖时，基坑长宽高符合设计要求，并做挖方统计。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司

橡胶原料库屋顶预制支墩定位放线

加工车间屋顶混凝土预制支墩吊装就位

检修车间 1#检修车间 2#光伏支架安装

预制仓基础土方开挖

其

它

事

项

一台挖机，预制仓基础土方开挖

本日现场监理人员 生金文、袁野、张红军

记录人:袁野 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



预制仓土方开挖 加工车间屋顶混凝土预制支墩吊装就位


