
监监 理理 日日 志志

日期：2017 年 05 月 13 日 天气： 晴

星期：星期六 气温： 14℃~27℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监

理

工
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况

橡胶原材料屋顶预制支墩吊装完成。

施工现场有个别施工人员不带安全帽，与施工队进行沟通，要求施工人员必须

佩戴安全帽。

召开监理会议，对现场不足之处提出相关建议与要求，并对会议内容进行整理，

形成监理会议纪要 ZHJL-HBTN-003。
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施工单位 施工内容及进度

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司

橡胶原料库屋顶预制支墩吊装就位

橡胶成品库屋顶预制支墩吊装就位

箱逆变基础土方开挖

其

它

事

项

本日现场监理人员 生金文、袁野、张红军

记录人:袁野 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



箱逆变基础人工开挖 橡胶材料库预制支墩吊装


