
监监 理理 日日 志志

日期：2017 年 05 月 17 日 天气： 晴

星期：星期三 气温： 17℃~34℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

预制仓墙面砌筑与抹灰完成，进行检查符合设计要求。

检修车间安装组件时，安装人员不佩戴安全带。有重大安全隐患，要求施工方

进行立马整改。

公司领导现场检查并指导工作。

检修车间吊装组件结束时，施工现场垃圾没有及时清理，要求施工队立马进行

清理。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司

预制仓围墙砌筑、墙面抹灰

检修车间 1#光伏组件安装

加工车间、橡胶原料库支架组装

型材主车间预制支墩吊装就位

其

它

事

项

本日现场监理人员 生金文、袁野、张红军

记录人:袁野 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



预制仓围墙抹灰 检修车间光伏组件安装


