
监监 理理 日日 志志

日期：2017 年 05 月 24 日 天气： 晴

星期：星期三 气温： 14℃~33℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

箱逆变基础模板安装、钢筋绑扎的施工人员，施工不佩戴安全帽，要求施工队

进行处罚。

现场施工人员不足以按施工进度计划完成，要求施工队尽快增派施工人员。

加工车间支架部分安装不合格，要求施工队尽快返工，不能延误组件安装。

加工车间吊装组件时，组件安放位置不平，要求施工队尽快把组件分散。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司

电缆桥架安装

检修车间光伏组件返工

加工车间支架安装、组件安装

箱逆变基础模板安装、钢筋绑扎

成品库预制支墩吊装就位

型材主车间支架安装

其

它

事

项

本日现场监理人员 生金文、袁野、张红军

记录人:袁野 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



加工车间光伏组件安装 成品库预制支墩吊装


