
监监 理理 日日 志志

日期：2017 年 05 月 26 日 天气： 晴

星期：星期五 气温： 13℃~31℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目
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旁站箱逆变基础浇筑。

电缆桥架安装时，施工人员安全带佩戴不规范，要求施工队长对施工人员进行

安全、文明施工培训。

加工车间组件安装时，边缘压块安装不合格，要求施工队伍进行整改。

对现场问题进行汇总，形成监理工作联系单 ZHJL-HBTN-007
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施工单位 施工内容及进度

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司

加工车间组件安装

电缆桥架安装

橡胶成品库支架安装

箱逆变基础浇筑

机电维修车间、综合仓库支墩吊装就位

电缆沟开挖

其

它

事

项

本日现场监理人员 生金文、袁野、张红军

记录人:袁野 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



加工车间光伏组件安装 电缆沟人工开挖


