
监监 理理 日日 志志

日期：2017 年 06 月 2 日 天气： 晴转小雨

星期：星期五 气温： 16℃~32℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

橡胶材料库光伏组件安装完成，现场垃圾未及时清理，要求施工方马上进行清

理。

箱逆变器吊装就位时，逆变基础未找平就开始吊装，要求施工方先把逆变基础

找平后才能吊装逆变器。

型材主车间的临时脚手架与墙面缝隙较大，要求施工方尽快整改。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司

型材主车间支架安装

橡胶成品库支架安装

橡胶成品库组件安装

箱逆变吊装就位

加工车间桥架支墩吊装就位

其

它

事

项

本日现场监理人员 生金文、袁野、张红军

记录人:袁野 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



橡胶成品库支架安装 箱逆变吊装就位


