
监监 理理 日日 志志

日期：2017 年 06 月 03 日 天气： 晴

星期：星期六 气温： 16℃~27℃

工程名称: 衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目
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CPE 原料库光伏组件吊装时，组件聚集在一处，发现后马上要求施工人员停止

吊装，把光伏组件分散后才能继续吊装。

职工餐厅光伏组件安装时，压块安装不合格，要求施工队进行返工。

电缆沟开挖时，施工人员不佩戴安全帽，要求施工班长对施工人员进行考核。

橡胶成品库、职工餐厅组件安装完成。
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施工单位 施工内容及进度

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司

型材主车间支架安装

橡胶成品库组件安装

加工车间桥架安装

橡胶原料库、加工车间桥架支墩吊装就位

职工餐厅、机电维修车间光伏组件安装

CPE 原料库支架安装

电缆沟人工开挖

其

它

事

项

本日现场监理人员 生金文、袁野、张红军

记录人:袁野 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



CPE 原料库光伏组件安装 加工车间光伏直流电缆桥架安装


