
日期：2017年 5 月 13 日 天气:晴
星期：六 气温:29°
工程名称: 徐州建机 4.5MWp分布式光伏发电项目
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1、施工现场巡检，督促工作人员安全文明施工。

2、整理监理文件。

3、检查#22#23 导轨安装，发现导轨有个别未上紧要求排查已

安装完成部分进行整改。

4、参与业主组织会议敖总强调重点 5 月 30 号完成所有站内

物理施工，要求总包方催促设计院施工图纸的跟进、设备采购的

核实及外线接入的落实。并要求施工方做出详细的工作计划要求

我方监理核实每天的工作量达不到做出相应的惩罚。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华

能建设

集团工

程有限

公司

1、施工人数添加 20人，熟悉图纸熟悉工作工艺合理分

配施工人员的各项工作。

2、安装组件 600多块，分散导轨 23#、24#。

3、由于周末未能办理进厂出入证导致 9 个施工人员未

能进场

其

它

事

项

本日现场监理人员 马继超

记录人:马继超 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:








