
日期：2017年 5 月 14 日 天气:晴
星期：日 气温:27°
工程名称: 徐州建机 4.5MWp分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工现场巡检，督促工作人员安全文明施工。

2、整理监理文件。

3、检查导轨#25、#26、#36 的安装工作、量导轨之间的距离

与图纸设计相差 4 公分要求整改。夹具未上紧问题仍存在要求排

查整改。

4、基础起砖放线核对图纸与实际尺寸一致 15 号开始开挖。

5、同业主一起检查现场工作进度，工作结束核对了当天的工

作量。已完成当天制定的工作量

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华

能建设

集团工

程有限

公司

1、施工人数共 30人，熟悉图纸熟悉工作工艺合理分配

施工人员的各项工作。

2、安装组件 200多块，分散安装导轨 25#、26#、36#。

3、预制舱基础放线工作。

其

它

事

项

本日现场监理人员 马继超

记录人:马继超 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:










