
日期：2017年 6月 17日 天气:晴
星期：六 气温:32°
工程名称: 徐州建机 4.5MWp分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、施工现场巡检，督促工作人员安全文明施工。

2、现场巡视二次设备的接线工作，对照施工图纸完成接线工

作。

3、现场巡视，设备预制舱接地的焊接工作搭接面符合要求扁

钢与扁钢搭接面积未扁钢宽度的 2 倍，扁钢在焊至下埋一米的三

角铁上。

4、巡视电缆及设备的实验，分别进行了自动变比测试、耐压

试验。

5、屋面工作巡视，发现个别未佩戴安全帽警告；放电缆工作

顺利进行；光伏电缆线敷设过乱要求整理。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华

能建设

集团工

程有限

公司

1、施工人数 46人。

2、汇流箱安装 10个。

3、二次设备接线工作基本完成。

4、高压电缆及直流电缆的敷设 75%（自发自用部分）。

5、PT、CT、电表送至供电局检测。

其
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事
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本日现场监理人员 马继超



记录人:马继超 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




