
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 03 天气： 多云

星期： 星期三 气温： 11~17℃

工程名称:

监

理

工

作

情

况

1、今天上午厂房加固作业班组进场作业施工，采用小型汽车吊配合工人进行作

业。观摩试安装过程，口头要求加固班组长及总包项目经理对作业人员进行

按照技术方面的交底。对作业人员的劳动保护用品进行检查，发现均采用三

点式安全带，要求其采用五点式。同时对小型汽车吊及其使用的吊篮是否存

在安全隐患提出质疑。

2、检查 1、2#箱变设备基础底板钢筋绑扎作业情况，因场区情况复杂，地下管线

较多，故未能达到设计文件中的深度，个别宽度也未达到，就此事早已与建

设单位协商过。检查过程中发现箱逆变设备底板钢筋横向间距达到 300mm，超

出设计标准，集水井内未按设计文件要求绑扎钢筋，此两点以口头形式向总

包项目经理反映，要求必须返工处理，严格按照设计图纸施工，并交待底板

混凝土施工前必须按照施工规范要求进行钢筋附件及工序报验。
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施工单位 施工内容及进度

1、裕龙 1、2、5#厂房屋面光伏组件安装；

2、裕龙 2#厂房加固施工班组进场并试安装作业；

3、裕龙 1、2#箱逆变设备基础底板钢筋绑扎。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



屋面组件安装 厂房加固班组试安装作业

检查箱逆变设备基础钢筋绑扎情况


