
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 05 天气： 多云转阴

星期： 星期五 气温： 12～21℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、裕龙 1、2#仓库均有部分仓内存有大量棉花材料，严重影响施工作业，与裕

龙公司管理部门就棉花转运事宜进行协商；

2、检查 2#仓库库顶组件吊运，发现现场来了两名新工人未佩戴安全帽，发现

后立即就此事与施工队伍班组长及项目负责人进行沟通，要求立即安排新

近工人的安全、技术方面的培训、交底事宜。并强调所有进场工人都必须

进行三级教育，教育资料齐全、完整；

3、检查组件安装情况中发现部分组件表面有划痕，划痕为银白色，可能是搬

运工程中产生的，要求施工单位在组件搬运过程中轻拿轻放，注意成品保

护；

4、统计目前组件安装数量，1#仓库安装完成 42个组串，2#仓库安装完成 70

个组串，5#仓库完成 28个组串，合计安装完成约 140 个组串，共完成

0.63MWp 左右（未安装完成 1个组串的未统计在内，现场还有大量未全部安

装完成的组串）。
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施工单位 施工内容及进度

1、1、2#仓库加固，分为两个班组，2台汽车吊同时作业；

2、裕隆 1#仓库库顶组件安装，2#仓库组件吊运。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



1#仓库加固施工 2#仓库加固作业

2#屋面组件搬运， 2#屋面组件吊运


