
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 10 天气： 晴转多云

星期： 星期三 气温： 11～17℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监

理
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作
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况

1、检查 1、2#厂房屋面组件吊运时发现有 6至 7块组件堆叠在彩钢瓦屋面的情

况发生，当场立即让施工员安排人员进行拆分并口头警告。屋面彩钢瓦承

重有限，故吊车吊运整箱组件至屋面时不允许直接放在屋面上，而采用悬

空卸料方式，因此也不允许组件过多堆叠放置的现象发生。

2、裕龙厂方提出施工单位在屋面搬运组件试踩踏屋面彩钢瓦屋脊，故施工单

位以此为理由提出由单人扛运组件，被我监理项目部及 EPC 总承包方同时

拒绝，要求在搬运过程中避免踩伤屋脊；

3、现场巡视时发现 1、2、5、6#厂房屋面组件安装过程中，组件护角纸片、夹

具、导轨、扣件、钢管等材料随意丢弃、摆放现象严重，与总包项目经

理、施工单位各个负责人沟通，要求及时安排人员对材料、垃圾进行清

理、分类。
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施工单位 施工内容及进度

1、裕隆：1、2#仓库加固完成，组件吊运；

2、5、6#仓库组件安装。

其

它

事

项

审核并签署 EPC 总包单位 4月份工程进度款。

本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



5#屋面组件安装施工 1#屋面北坡吊运

2#屋面组件吊运 6#屋面北坡组件安装


