
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 13 天气： 晴

星期： 星期六 气温： 14～25℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、今天大风天气，进出口加工区管委来人要求停止屋面组件安装、吊运作

业，故施工单位安排工人进行地面作业；

2、与施工单位技术员、EPC 总承包单位项目负责人及中韩厂区领导一起对位于

中韩场内的开关箱为止进行初步定点。由于设计文件中开关箱位置位于厂

区内车辆停放处，且目前有大量车辆停放，需沟通解决。但长方未当场给

出明确回复。

3、检查 1、2#箱逆变设备基础钢筋绑扎作业，发现在钢筋制作马镫未到场的情

况下采用烧结砖临时放置。口头要求施工单位技术员不得使用烧结砖代替

马镫，材料到场后立即进行跟换，同时要求其尽快上报钢筋原材料的复检

报告。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：1、2#箱逆变设备基础底板钢筋绑扎，柱筋安装；

补发夹具、导轨到场，地面加工作业。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



2#箱逆变设备基础柱筋安装


