
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 17 天气： 晴

星期： 星期三 气温： 16～22℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、对昨日浇筑的裕龙厂区 1至 4#箱逆变设备基础底板混凝土养护工作进行检

查，检查发现个别箱逆变设备混凝土养护不到位，混凝土表面出现裂纹，

就此事汇报 EPC 总包项目负责人，并要求施工单位技术员安排人员进行修

整；

2、上午砖块、黄砂、水泥等砌筑材料进场，要求施工单位进行取样送检工

作。并对砌筑的墙体进行检查，检查发现未按照土建施工规范要求，每

50cm 设置一道墙体拉结筋，当场对砌筑工作人员进行技术交底。与施工技

术员沟通后，立即进行整改，同时要求其做好土建施工前的技术交底工作

并留存文字资料；

3、下午由建设单位指定品牌，总包单位采购，由湖北航天电缆有限公司生产

的 4平方毫米光伏电缆进场。对进场电缆进行检查，主要内容有，材料外

包装情况完好，核对托运单及箱体包装上合格证中标明规格型号、数量无

误，准许进场使用。

施
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：3#箱逆变设备基础底板拆模、放线，墙体砌筑，其他箱变

设备基础拆模；

3、6#仓库屋面导轨安装；

中韩：1、2#仓库屋面组件安装。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



中韩 2#屋面组件安装 4平方毫米光伏电缆卸货

裕龙 3#屋面导轨安装 裕龙 3#箱逆变设备基础墙体砌筑


