
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 18 天气： 晴

星期： 星期四 气温： 16～22℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、检查裕龙 3#箱逆变设备基础墙体砌筑施工情况，逆变砌筑工程相较于昨日

箱变砌筑有所改善，但灰缝饱满度仍有待增强。与施工人员沟通后要求在

施工过程中多加注意，必须保证灰缝饱满。同时对箱变钢筋绑扎、模板施

工情况进行了检查，督促木工柱子封模前不仅要清扫柱底砂浆，粘在钢筋

上的也要清扫，清扫完成后用水冲洗干净，待总包和监理验收合格后方可

封模；

2、检查组件安装的时候发现裕龙 6#仓库屋面组件安装时由于屋面条件限制，

个别部位安装不了设计图纸中的块数，主动向总包单位项目负责人提出由

其与设计单位沟通，要求进行变更。中韩 2#仓库屋面安装时在南侧东面多

了一组 4 块组件的阵列，北侧有一组 14 块组件的阵列安装位置与图纸不

符，发现后与施工单位技术员沟通，要求其立即安排人员进行移除及整

改。在下午复查时已整改完成。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：6#屋面组件安装；2#屋面材料、杂物清理；3#屋面导轨安

装完成，组件安装作业中；

3#箱逆变设备基础墙体砌筑完成，后续钢筋绑扎、模板安装施

工；2#箱逆变设备基础墙体砌筑。

中韩：1、2#仓库屋面组件安装，2#屋面组件安装完成。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



裕龙 3#屋面组件安装 中韩 2#屋面组件安装，目前已全部完成

裕龙 2#箱变设备基础墙体砌筑 裕龙 3#逆变设备基础墙体砌筑完成，准备支模


