
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 27 日 天气： 晴

星期： 星期六 气温： 16～29℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、检查 2、3#箱逆变设备基础墙体粉刷石膏情况，发现 2#你变箱设备基础有

一处模板孔因未先做好填平工作即做粉刷，导致表面凸出；一处阴角平整

度不足，要求施工人员及时进行修整；

2、对中韩箱逆变、预制舱基础放线进行复验，按照设计图纸逐一进行核对，

均在允许范围内；

3、下午玻璃钢格栅到货，对材料规格、型号、品种进行核对，与设计图纸要

求相符，同意进场使用；

4、临近端午节，与施工单位、总包单位就料进场、施工进度缓慢要求增加施

工人员等相关方面进行协商，基建材料进区、出区相关手续与裕龙厂已安

排妥当，目前材料大批量进场，但施工队伍人手明显不足，施工单位承诺

明日将增加 8 人到场施工。督促施工单位必须做好安全、技术交底工作，

并留有交底材料。

施
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：1#逆变设备基础模板安装完成，4#箱逆变设备基础安装模板；

2#箱逆变设备基础墙体粉刷完成，3#箱逆变设备基础墙体粉刷施工；

1#屋面 4平方毫米电缆排布；

中韩：5#箱逆变设备基础、预制舱设备基础放线完成；

下午玻璃钢格栅到货。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



1#屋面排线 3#箱逆变设备基础墙体粉刷施工

格栅到货 4#箱逆变设备基础模板施工


