
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 28 日 天气： 晴

星期： 星期日 气温： 12～29℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、上午 10时对 1#逆变、4#箱逆变设备基础梁板柱钢筋模板施工进行验收，验

收时提出两个逆变中间的梁因板筋压着，未放置马镫，被踩踏后上部钢筋

与箍筋分离；个别梁宽度控制不到位，梁底未放置垫块，封模时边缝过大

等问题，现场逐一督促整改之后方允许施工单位进行下道工序施工；

2、旁站 1#逆变、4#箱逆变设备基础梁板柱混凝土施工，采用青岛顺通建材有

限公司提供的 C30 商品混凝土进行浇筑，建设单位、总包单位、施工单

位、监理单位现场负责人均到场，现场施工单位瓦工 6人，木工、钢筋工

个一人负责看护模板钢筋。督促施工技术员浇筑前将机具材料，水、电工

银确保到位后方可进行浇筑。下午 1时开始，3 时 30 份结束。要求在浇筑

前对模板浇水湿润。浇筑时发现有工人用水冲刷混凝土料，发现后立即进

行制止并强调混凝土施工质量的重要性。浇筑完成后，督促施工单位做好

混凝土养护工作。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：1#逆变设备基础抹灰施工，3#箱逆变抹灰完成；

4#箱逆变设备基础支模完成；

1#逆变、4#箱逆变设备基础梁板柱混凝土浇筑完成；

2#屋面光伏电缆线排布敷设。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



裕龙 2#屋面光伏电缆排布敷设 3#箱逆变设备基础墙体抹灰

4#箱逆变设备基础混凝土浇筑施工 1#箱逆变设备基础混凝土养护工作


