
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 31 日 天气： 多云

星期： 星期三 气温： 18～23℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、根据建设单位要求对裕龙和中韩厂区内施工人员数量进行清点，裕龙、中

韩屋面光伏电缆敷设共计 7 人，裕龙抹灰、安装排气窗 2人，电缆给偶偶

开挖 1 人，中韩预制舱钢筋模板施工 4 人，现场管理人员 3 人，总计 17

人；

2、对裕龙 1#箱逆变设备基础安装的排气窗进行检查，采用铝合金材料，内衬

密目防虫网，满足现场需求，同意在本项目中使用；

3、对中韩预制舱设备基础钢筋模板施工进行检查时，发现多处与设计图纸要

求不符，如柱筋按图需采用 8根 16 的钢筋做主筋，施工中部分采用了 14

的钢筋，底板板筋绑扎未按图施工，底板宽度达不到设计要求的 800mm，仅

有 650mm。发现后立即要求施工单位进行整改，目前仍在整改中。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：5、6#屋面光伏电缆敷设，1#逆变抹灰，排气窗安装；

电缆沟开挖；

中韩：2#屋面光伏电缆敷设，预制舱钢筋模板安装施工。

其
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事
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



电缆沟开挖 1#箱逆变设备排气窗安装

中韩预制舱钢筋模板施工 裕龙 6#屋面光伏电缆敷设


