
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 02 日 天气： 晴

星期： 星期五 气温： 16～26℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、按照建设单位要求对现场施工人员进行清点，裕龙 3#屋面 7 人，5#屋面 3

人，挖电缆沟 1人，中韩 5#箱逆变及预制舱 3人，现场管理人员 3人，共

计 17人。与施工单位负责人沟通，同意加人，正在与其公司协商；

2、检查裕龙厂区内人工开挖电缆沟施工情况，设计图纸中未明确直面电缆深

度，故按照《电气装置安装工程 电缆线路工程及验规范》GB50168-2006 中

直埋电缆敷设深度要求电缆表面距离不应小于 0.7m 的规定进行检查，检查

发现电缆沟深度明显不足，部分段仅有 0.6 至 0.5m，要求现场施工人员仍

需继续深挖；

3、检查中韩 5#箱逆变设备基础柱封模前工作情况，封模前钢筋及柱底砂浆已

基本清除，但还有部分残渣未清理干净，督促施工人员用水冲洗后再封

模。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：1、2、3#箱逆变设备基础梁板柱边模拆除完成；

1#逆变器设备基础梁板柱模板支护；

2#箱逆变墙体抹灰施工；

电缆沟开挖作业；

到货 416 块 275w 的组件

电缆桥架、接地扁铁到货。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



裕龙电缆沟开挖 中韩预制舱基础墙砌筑


