
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 03 日 天气： 晴

星期： 星期六 气温： 17～24℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、按照建设单位要求对现场施工人员数量进行清点，裕龙 1、2#屋面 3 人，

5、6#屋面 2人，裕龙 3#及中韩 2#屋面共计 6 人，预制舱 3 人，现场管理

人员 3人，总计 17人。现场未发现有新工人进场，独处施工单位尽快上

人；

2、检查裕龙 1、2、3#屋面电缆桥架安装作业，因设计时桥架下屋面处是沿原

厂房维修通道铺设，故安装时工作人员在维修通道内向外伸手操作安装，

处于高空作业且没有平台。施工前交待做而已人员必须配备且使用安全

带，地面需拉设警戒带等安全相关注意事项，督促总包单位将安全技术交

底材料及班前讲话做到位，现场检查后发现安全带都以配备且都在使用，

但个别工人未带安全帽，警戒线未拉，发现后立即要求进行整改；

3、检查中韩预制舱设备基础墙体砌筑情况，检查发现墙体砌筑砂浆拌制不均

匀，墙内 L40x4 角钢放置层数有误。发现后与总包单位人员沟通，要求施

工单位进行整改。砌筑砂浆当场进行整改，就 L40x4 角钢位置讨论，后期

采用打膨胀螺栓方式固定，当场对其牢固性进行质疑。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：1、3#屋面电缆桥架安装完成，2#屋面桥架安装；

5、6#屋面光伏电缆串管

中韩：预制舱设备基础墙体砌筑施工；2#屋面电缆敷设。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



3#屋面排线 1#屋面电缆桥架安装

3#屋面电缆桥架安装 中韩预制舱基础墙体砌筑


