
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 09 日 天气： 晴

星期： 星期五 气温： 19～31℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、按照建设单位要求对现场施工人员进行清点，裕龙 1、2#屋面接线 2人，5#

屋面串管布线 2 人，3#屋面 MC4 接头安装 3人，破路 2 人，接地扁铁切割 3

人，中韩预制舱施工 3人，现场管理人员 3人，总计 18人；

2、检查裕龙 1、2#屋面汇流箱 4mm2 光伏电缆施工情况，督促施工人员注意安

装，接线工程中必须戴好绝缘手套。接完线后检查电缆是否通路，均能通

路，强调完成后必须关好汇流箱盖子；

3、检查中韩预制舱悬挑板钢筋模板施工情况，发现施工单位采购的板筋为直

径 12的圆钢，与设计图纸要求内容不符，发现后立即与总包单位项目负责

人联系，要求其督促施工单位立即进行整改，严格按照设文件进行整改施

工。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：1#屋面汇流箱 4mm2 电缆接线完成，2#屋面汇流箱接线；

3#屋面 MC4 接头安装连接；5#屋面光伏电缆串管布线；

接地扁铁切割作业，破路施工；

中韩：预制舱支模、板筋安装；

预制舱一、二次设备及 2台箱变到货。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



裕龙破路施工 裕龙 3#屋面 MC4 接头安装

1#屋面汇流箱 4平方毫米光伏电缆接线 检查光伏电缆情况


