
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 10 日 天气： 阴

星期： 星期六 气温： 18～26℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、检查裕龙 3#屋面接地扁铁施工情况，发现现场采用自攻螺丝连接扁铁与导

轨，检查时当场对施工单位技术员及总包单位项目负责人提出现采用的连

接方式不够安全可靠，建议采用焊接或其他螺丝螺栓连接；

2、下午对预制舱、5#箱逆变设备基础梁板柱进行验收，发现昨天提出的圆钢

问题为进行整改，同时检查时发现 A-B 轴交 1-2 轴范围内板面钢筋与设计

图纸内容不符，设计采用双层双向布置钢筋，现场采用单层；预制舱基础

柱采用内外箍筋方式，但施工单位擅自取消内箍筋。验收时提出上述几点

问题，在未整改完成的情况下私自进行浇筑混凝土施工。就此事下发监理

工程师通知单一份；

3、旁站预制舱、5#箱逆变设备基础梁板柱混凝土浇筑施工，下午 2点 30 分开

始，4时结束，采用青岛顺通建材有限公司提供的 C30 商品混凝土家住，现

场建设单位、总包单位、施工单位及项目监理机构人员均到场，现场施工

人员有瓦工 4人，木工、钢筋工个 1人负责坎木模板钢筋。泵车一台、混

凝土运输车 2辆，插入式振捣棒 1 台，均能正常工作。浇筑过程中督促施

工人员振捣密实，柱底部要求人工敲打辅助振捣。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：2、5#屋面汇流箱光伏电缆接线完成，6#屋面汇流箱光伏电缆

安装；3、2#屋面接地扁铁安装；厂区内电缆沟机械开挖；地面切割

接地扁铁材料；

中韩：预制舱、5#箱逆变设备基础钢筋模板施工并浇筑完成；

二次仓柜子、低压电缆到货。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



裕龙 5#屋面汇流箱光伏电缆接线 中韩预制舱、5#箱逆变设备基础梁板柱混凝土施工

裕龙电缆沟开挖施工 中韩二次仓盘柜到货


