
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 11 日 天气： 晴

星期： 星期日 气温： 17～27℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、根据建设单位要求对现场施工人员数量进行清点，裕龙 1、2、5#屋面直流

电缆敷设 14人，坡路 2 人，中韩一次仓 2人，现场管理人员 3 人，共计 21

人。

2、检查裕龙 1、2、5#屋面直流电缆敷设施工情况，检查过程中发现走桥架下

屋面时固定电缆采用铅丝，发现后立即要求进行更换，最终采用废弃光伏

4mm2 电缆进行绑扎固定。敷设工程中与总包单位、建设单位、施工单位一

同指导施工，督促施工人员不可让电缆打结、碰撞光伏组件等情况发生，

要求电缆敷设完成后对切割后电缆头用胶带进行密封，防止受潮。

3、巡视中韩厂区时发现一次仓设备安装队伍进场做安装前准备工作，询问是

否有相关人员对其进行安全技术交底，得到回复为否，立即要求总包单位

对其进行安全技术交底并告知在厂区内施工注意要点。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：1、2、5#屋面直流电缆敷设；

中韩：预制舱一次仓箱柜施工准备工作中；

破路施工。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



裕龙 5#屋面直流电缆敷设 裕龙 2#屋面直流电缆敷设施工

中韩二次仓施工前准备工作


