
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 13 日 天气： 多云

星期： 星期二 气温： 17～25℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、对裕龙厂区 1、2#屋面汇流箱直流电缆热缩电缆头制作安装进行检查，检查中

发现用液化气代替了昨日用的热风枪，逐按照裕龙厂区要求对施工人员的动

火证进行复查，有效。督促施工人员液化气随用随开，不用立即关气关火，

同时要保证灭火器在手边，不可距离太远。

2、上午排布敷设裕龙 1#到 2#箱逆变设备间的 3x240 交流电缆，由于受场地环境

限制必须采用人工拖拽，因此处于随时可控范围内，建设单位、总包单位、

施工单位各个负责人到场指挥施工，要求电缆敷设前做好各项准备工作，如

准备好钢管、木方等。督促敷设是电缆不得打结、避开尖锐石块等，切割电

缆头后立即用胶带密封好；

3、下午 2x95 直流电缆到货四卷，施工单位组织工人排布敷设裕龙 6#、中韩 2#

屋面电缆，因今天时常有零星小雨飘落，要求施工单位做好电缆头防潮工

作。
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施工单位 施工内容及进度

裕龙：1#屋面汇流箱直流电缆热缩电缆头制作安装完成；

2#屋面汇流箱直流电缆热缩电缆头制作安装；

1到 2#箱逆变设备交流电缆排布敷设；

6#屋面直流电缆敷设完成；

中韩：2#屋面到 5#箱逆变设备间的直流电缆敷设；

2x95 直流电缆到货四卷。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



裕龙 1到 2#箱逆变间交流电缆敷设 2x95 交流电缆到货卸车

中韩 2#屋面汇流箱到 5#箱逆变间直流电缆敷设 裕龙 2#屋面汇流箱侧直流电缆接头制作


