
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 14 日 天气： 晴

星期： 星期三 气温： 17～25℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、检查中韩 2#屋面到 5#箱逆变间直流电缆，裕龙 3#到 4#箱逆变间交流电缆

牵引布线施工情况；今日采用农用三轮车拉线，与汽车吊配合施工。施工

前督促驾驶员缓慢匀速行驶，电缆盘侧安排 2名工作人员负责整理电缆，

放置电缆打结。行驶路径安排人员进行看护，避免电缆外皮破损，准备钢

管和木方以备不时之需，水泥路面排布电缆必须间隔 2到 3m 铺设一个钢

管。

2、巡视中韩厂区时发现预制舱抹灰作业时局部墙体未用水浇透，督促施工人

员先洒水湿润后，再行抹灰，避免墙面抹灰之后开裂。同时发现有一名工

人正在班底抹灰时未戴安全帽，口头警告要求其必须戴好安全帽，防止碰

头。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：3、5、6#屋面汇流箱侧直流电缆制作安装完成；

3#到 4#箱逆变设备间交流电缆布线；

中韩：2#屋面到 5#箱逆变设备间直流电缆牵引布线完成；

预制舱内壁粉刷施工。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



中韩预制舱抹灰施工 中韩 2#屋面直流电缆机械牵引

裕龙 3#屋面直流线缆接头制作安装 裕龙厂区牵引高压电缆


