
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 15 日 天气： 晴

星期： 星期四 气温： 18～29℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视中韩厂区时发现总包单位及施工单位在未经现场监理同意的情况下，

中韩 5#箱逆变、预制舱设备基础混凝土养护周期不足一周且未经回弹检验

的情况下擅自进行吊装。就此事发监理工程师通知单一份；

2、检查中韩 1#屋面直流电缆敷设情况，检查中发现施工单位施工时部分电缆

头切割后未及时用胶带密封处理，督促现场施工人员立即进行处理；

3、在敷设裕龙 4#到中韩 5#箱逆变设备间交流电缆时有段需穿过围栏段，因现

场条件影响无法深挖，空洞处理时督促此段用废弃纸箱铺垫固定，防止划

伤电缆外皮。同时要求施工队伍在电缆途径路径上将尖锐石块移除，每个 7

到 8m 间距安排一名工人负责看护，以防止突发事件。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

裕龙：2 到 3#箱逆变设备间叫丢电缆敷设完成；过路电缆串管完

成，裕龙 4#到中韩 5#箱逆变间交流电缆敷设完成；

中韩：1、2#屋面直流电缆敷设完成；

5#箱逆变、预制舱一、二次设备吊装完成。

其

它

事

项

本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



中韩预制舱设备吊装 中韩直流电缆敷设

中韩 1#屋面汇流箱侧直流电缆敷设


