
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 20 日 天气： 多云

星期： 星期二 气温： 20～24℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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1、上午应施工单位技术员要求检查裕龙厂区 2#箱逆变设备附近及 3#仓库东侧电

缆沟开挖施工情况。2#箱逆变南侧花坛内开挖约 50cm 左右发现有裕龙厂通讯

照明电缆若干，无法挖深。3#仓库东侧有厂区雨水管、消防管，同样不能挖

深。就此事与 EPC 总承包单位项目负责人协商，开挖至电缆或雨水消防管道

即可，下午巡视时发现施工单位局部挖到要求深度，但大部分未继续深挖，

就进行铺沙盖砖回填电缆施工，口头批评并要求其立即进行整改。

2、巡视中韩厂区时向一次仓后台安装人员了解到现场二次仓还有部分程序还未

编制完成，但大部分硬件设施、线缆已基本完成，目前缺少环网交换机、电

池屏施工时需要绝缘手套及万用表等，所需东西已经向建设单位及 EPC 总承

包单位汇报，并解决。
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施工单位 施工内容及进度

裕龙：1到 2#箱逆变间、3#仓库东侧交流电缆沟铺沙盖砖回填施

工；4台箱逆变设备基础散水施工；

中韩：5#箱逆变及预制舱接地端子连接；

预制舱南侧电缆沟开挖，2#屋面到 5#箱逆变间交流电缆直埋施

工；五防厂家来人安装调试基本完成；

试验单位进场。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



中韩一次仓五防厂家调试安装 中韩预制舱南侧电缆沟开挖

裕龙 4#箱变散水施工 裕龙 2#到 1#箱逆变间交流电缆铺沙盖砖


