
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 06 月 21 日 天气： 晴

星期： 星期三 气温： 20～25℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目
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作

情

况

1、检查裕龙 1#屋面汇流箱箱体接地线安装，施工单位采用黄绿接地线从直流

电缆线孔走 PE 管内下到桥架处，做铜鼻子。检查铜鼻子压线是否牢固，检

查三处均牢固可靠。建议施工人员接地线走箱体接地线孔，要求施工时严

格按照设计图纸要求实施；

2、检查中韩 5#箱逆变设备基础间电缆沟砌筑时发现墙体将部分预埋管口堵

住，询问了解这几个预埋管已经废弃不用，强调即便废弃也应该用防火胶

泥封堵。

3、试验单位进场对中韩预制舱一次仓箱体内 10kv 并网柜、计量柜等进行试验

试验过程比较顺利，询问试验人员测试情况，得到回复良好；

4、今日设计单位电气专业来认到现场了解施工情况，向设计单位人员介绍现

场施工情况。
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施工单位 施工内容及进度

裕隆：破路段路牙石恢复；1#屋面汇流箱接地线安装完成；

5、6#屋面组串间接地扁铁切割；

中韩：场地清理；5#箱逆变及预制舱散水、砌筑电缆沟、交直流

电缆回填施工完成；

测试厂家来现场测试一次仓。
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本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



中韩电缆沟回填 中韩一次仓 10kv 并网柜试验

裕龙 1#屋面接地线安装 中韩箱逆变间电缆沟砌筑


