
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 07 月 05 日 天气： 晴

星期： 星期三 气温： 23～29℃

工程名称:山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、现场巡视时发现有个别钢管、扣件材料清理人员未戴安全帽，发现后要求

立即佩带，并予以口头警告；

2、与施工单位技术员沟通后了解到目前运维通道安装时缺少固定格栅用到中

压块，故目前是能先安装导轨。中韩厂区 1#屋面固定接地环网及围栏时采

用的直立锁边夹具也未到货。各个屋面东西山墙围栏安装中需使用的半直

立锁边夹具，同样也未来齐全，其他各别材料也有不足现象。要求其先行

统计，明天上报具体数量。就材料问题及时与 EPC 总包单位项目负责人协

商，要求其立即安排供货商发货，保证现场正常施工。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

裕隆：2、5#屋面运维通道导轨安装完成；

刚光、扣件等材料清理运输出场；

夹具组装。

其

它

事

项

本日现场监理人员 史 靓

记录人: 史 靓 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:



裕龙 2#屋面运维通道夹具安装 裕龙 2#屋面运维通道导轨安装

裕龙钢管扣件整理装车


