
监监  理理  日日  志志（（              ）） 

日期： 2017 年 04 月 18 日            天气： 多云     

星期： 星期二                            气温： 6~21    

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目 
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      箱变进场四个，已全部到货，监督卸车并要求四周拉起警戒线，吊臂下方

严禁站人，确保吊装安全 

      与总包、施工等图纸会审，着重对下一步电器安装 

      巡视 1号 2号屋面施工 
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施工单位 施工内容及进度 
山 东 军 辉

建 设 集 团

有限公司 

 

 

        1号屋面组件继续吊装 26箱，总计吊装 116箱。下午风大未

吊装 

        2号屋面导轨支架基本完工       

其

它

事
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本日现场监理人员   黄崇洋 

记录人:   黄崇洋 

 

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 

 





 


