
监监  理理  日日  志志（（              ）） 

日期： 2017 年 04 月 24 日            天气：多云转阴    

星期： 星期一                             气温： 8~22   

工程名称:  山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目  
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     巡视一号屋顶组件吊装 

     巡视一号屋顶组件压固接线，安装整齐，螺栓拧固可靠。并要求对每组接线

及接地进行测试，防止有接线或接地不通的情况发生。 

     巡视箱变基础的施工，基本符合设计及规范要求。 
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施工单位 施工内容及进度 

山东军辉

建设集团

有限公司 

 

 

一号屋顶组件吊装 45 箱，总计吊装 325 箱，吊装 35% 

 
一号屋面组件压固接线继续施工，由于工人刚开始安装，进度较

为缓慢。 

箱变基础砖墙砌筑已完成 2个 
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本日现场监理人员    黄崇洋 

记录人:   黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 

 

 





 

 


