
监监  理理  日日  志志（（              ）） 

日期： 2017 年 04 月 28 日            天气：晴    

星期： 星期五                             气温： 13~28   

工程名称:  山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目  
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     现场安全巡查，正常无事故。 

     巡视检查一号屋面组件压固接线。安装整齐，螺栓拧固可靠。 

     组件到货 100 箱，总到货 91%。卸车平稳有序，并要求摆放整齐平稳。 

     巡视箱变基础钢筋绑扎，基本符合设计及规范要求。 

     下午新到员工 15 人，要求对其进行安全交底，保证施工安全。 

      

       

 

 

 

 

施

工

情

况 

 

 

施工单位 施工内容及进度 

山东军辉

建设集团

有限公司 

 

 

一号屋面组件压固接线继续施工，总计压固 240 块。 

组件到货三车 100 箱，总计到货 91% 
下午新到员工 15人，对其进行安全交底，未施工。 
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本日现场监理人员    黄崇洋 

记录人:   黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 

 

 



 

 


