
监监  理理  日日  志志（（              ）） 

日期： 2017 年 5 月 02 日            天气：晴    

星期： 星期二                           气温： 14~31  

工程名称:  山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目  
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     现场安全巡查，正常无事故。 

     巡视检查二号屋顶组件吊装，摆放整齐平稳。作业半径内拉起警戒线和竖立

警示牌，基本符合规范。 

    箱变基础混凝土浇筑监理旁站，要求及时用震动棒振捣，防止气泡及水纹的

产生，影响混凝土强度。 

     巡视检查汇流箱支架焊接。 

     巡视检查一号屋面组件压固接线。安装整齐，螺栓拧固可靠。昨天要求接线

必须有人拿蓝图进行指导施工，今天复查执行到位。 

上午十点在集装箱办公室与业主及总包进行 5.30 倒排工期及动员会，并制

定内线及外线各工序完成时间及并网计划，并要求赶进度的同时不忘施工安全及

工程质量。 
巡视发现一号屋顶已压固组件部分表面有脚印，属于严重违规，严重警告一

次，形成监理通知单 SDSY-ZHJL-005，发送施工单位及业主。 
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施工单位 施工内容及进度 

山东军辉

建设集团

有限公司 

 

 

一号屋面组件压固接线继续施工，累计压固 2000 块。完成 20% 

二号屋面组件吊装 60 箱，总计吊装 230 箱。二号屋面累计吊装 88%，
剩余 56 箱组件近期到货。 

箱变基础构造柱混凝土浇筑完成施工。 

汇流箱支架焊接。 

今日施工人数 58人。 
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本日现场监理人员    黄崇洋 

记录人:   黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 

 

 







 

 


