
监监  理理  日日  志志（（              ）） 

日期： 2017 年 5 月 05 日            天气：多云  

星期： 星期五                          气温： 9~25 

工程名称:  山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目  
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     现场安全巡查，正常无事故。个别施工人员未带安全帽，现场督促改正。 

     一号屋顶桥架吊装施工。作业半径内拉起警戒线及安全警示牌，吊装安全平

稳。吊装后按设计要求分散就位。 

     箱变基础模板支护继续施工，模板稳固可靠。 

     预制柜模板支护开始施工，模板稳固可靠。 

     巡视一号屋顶组件压固接线，对组件接线盒方向变更问题现场查看，并要求

总包方及时与设计院沟通变更。 

     组件到货两车，共计 56 箱，已全部到位。要求摆放整齐平稳。 

     箱变至预制柜电缆沟开挖完成。 
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施工单位 施工内容及进度 

山东军辉

建设集团

有限公司 

 

 

一号屋面组件压固接线继续施工。 

   预制仓基础模板支护施工。 
   箱变基础模板支护继续施工。 

   电缆桥架吊装。 

今日施工人数 60人。 
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本日现场监理人员    黄崇洋 

记录人:   黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 

 

 







 

 


