
监监  理理  日日  志志（（              ）） 

日期： 2017 年 06 月 02 日            天气：多云  

星期： 星期五                          气温：14~32 

工程名称:  山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目  
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     现场安全巡查，正常无事故。 

     一号屋顶组件下电缆吊线施工。要求吊线前关闭逆变器确保施工安全，发

现有施工人员坐在组件上施工，现场要求整改。 

     一号屋顶防水修复施工。屋脊彩钢瓦连接处用铆钉固定后用防水胶封堵。

由于之前所用铆钉较小，固定不牢靠，要求施工方更换大铆钉进行固定。 

    并网调试继续进行，基本无异常。经总包方与供电局沟通不再拉闸，待购售

电合同签订后统一计数。 
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施工单位 施工内容及进度 

山东军辉

建设集团

有限公司 

 

 

 

   县市局地调验收完成。 

   倒送电基本完成，联调联试基本完成，正试运行。 

   组件下电缆吊线施工。 

   屋顶防水修复施工 

今日施工人数 10 人。 
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本日现场监理人员    黄崇洋 

记录人:   黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 

 





 


