
监监 理理 日日 志（志（ ））

日期：2017年 05 月 16日 天气： 晴

星期： 二 气温： 18~28°
工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW分布式发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视 1#生产车间组串串线。

2、巡视退火车间组件安装，组件阵列横平竖直，符合组件安装要求。

3、巡视压扁胶排车间、料场车间支架安装，组件安装倾角和横平竖直符合设

计要求。

4、检查箱变基础焊接，要求焊接连续，箱变尺寸为 3200mm×2800mm,设计槽

钢尺寸为 3250mm×2850mm，现场实测为 3235mm×2828mm；旁站 1#、2#、3#箱变基

础混凝土浇筑。

5、配重基础开裂的情况，已多次要求并发送监理通知单，要求总包单位安排

人员修复，但总包单位没有修复处理，特此对总包单位进行罚款通知。

施

工
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况

施工单位 施工内容及进度

天津中能

投能源科

技有限公

司、

山东军辉

建设集团

有限公司

1、1#生产车间屋面组件串线，每 22 块组件为 1串，串线完成 30%。（共

7人）

2、压扁胶排车间采光窗屋顶支架安装。（共 6人）

3、退火车间组件安装完成 220 块，累计完成 495 块（共 3124 块）；支

架安装完成 5%，累计完成 80%；组件吊装完成 1044 块，累计完成 3124

块（共 3124 块）。（共 10 人）

4、料场车间支架安装完成 5%，累计完成 40%；组件安装完成 200 块，

累计完成 264 块（共 2822 块）。（共 12 人）

5、1#、2#、3#箱变基础槽钢焊接完成，1#箱变基础墙身混凝土浇筑，

2#、3#箱变基础圈梁混凝土浇筑。（共 5人）

6、拉丝车间防水修复。（共 2人）
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本日现场监理人员 夏志兵

记录人: 夏志兵 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




