
监监 理理 日日 志（志（ ））

日期：2017年 05 月 21日 天气： 晴

星期： 日 气温： 20~32°
工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW分布式发电项目

监

理

工

作

情

况

1、屋面下地面电缆桥架安装，现场采用吊篮安装。

2、巡视退火车间支架、组件安装，巡视过程中发现预埋件存在偏移较大，影

响支架安装。

3、巡视料场车间组件安装，横平竖直符合设计要求。

4、巡视 1#、2#生产车间支架接地，部分接地不饱满，存在断续。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天津中能

投能源科

技有限公

司、

山东军辉

建设集团

有限公司

1、1#生产车间支架接地焊接完成10%累计完成20%；组件串线完成10%。

累计完成 40%。（共 7人）

2、2#生产车间支架接地完成 20%，累计完成 20%。（共 2人）

3、压扁胶排车间 5台汇流箱安装,完成 100%；组件接地完成 30%。（共

6人）

4、组件安装完成 257 块，累计完成 1834 块（共 3124 块）。（共 9人）

5、料场车间支架安装完成 5%，累计完成 80%；组件安装完成 352 块，

累计完成 1408 块（共 2706 块）。（共 8人）

6、拉丝车间之间吊装、散料，支架安装完成 5%。（共 5人）

7、3#箱变基础人孔砌砖；开关站基础放线，安装模板；SVG 基础钢筋

绑扎。（共 8人）

8、1#生产车间、2#生产车间、压扁胶排车间、退火车间屋面下地面桥

架安装。（共 3人）
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本日现场监理人员 夏志兵

记录人: 夏志兵 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:








