
监监 理理 日日 志（志（ ））

日期：2017年 05 月 26日 天气： 晴

星期： 五 气温： 21~34°
工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW分布式发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视 2#生产车间，支架接地焊接搭接长度小于规范规定，焊接断续，与支

架焊接时焊接在支架立柱，而没有焊接在支架底板上。

2、巡视退火车间、料场车间组件安装，退火车间阵列安装倾斜，两阵列之间

的间距误差较大。

3、巡视拉丝车间支架安装，安装倾角符合设计要求。

4、检查 SVG、开关站基础钢筋绑扎、模板安装，旁站 SVG、开关站混凝土浇

筑。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天津中能

投能源科

技有限公

司、

山东军辉

建设集团

有限公司

1、1#生产车间组件接地完成 30%，累计完成 100%。（共 7人）

2、2#生产车间桥架支墩砌筑完成 30%。（共 2人）

3、退火车间组件安装完成 161 块，累计完成 3124 块（共 3124 块）。

（共 9人）

4、组件安装完成 121 块，累计完成 2706 块（共 2706 块）。（共 9人）

5、拉丝车间支架安装完成 10%，累计完成 50%。（共 10 人）

6、SVG 基础墙身、开关站柱和圈梁安装模板完成 10%，累计完成 90%；

混凝土浇筑（共 8人）
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本日现场监理人员 夏志兵

记录人: 夏志兵 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




