
监监 理理 日日 志（志（ ））

日期：2017年 05 月 29日 天气： 晴

星期： 一 气温： 24~35°
工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW分布式发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视 1#生产车间汇流箱端光伏电缆接线，接线紧固，箱体内走线清晰，禁

止电缆之间出现交叉。

2、巡视 2#生产车间光伏电缆放线，现场要求电缆进入桥架或放在支架上。

3、压扁胶排车间光伏电缆放线，部分电缆随便放在地上拖拉，没有按照要求

将电缆放在支架上，粘附有沥青。

4、巡视退火车间汇流箱安装，箱体之间的间距为 20cm，箱体底部高于桥架

50cm，汇流箱整体上满足横平竖直。

5、巡视拉丝车间支架、组件安装，安装倾角符合设计要求，外观横平竖直。

6、巡视料场车间组件接地。

7、检查 2#生产车间汇流箱端 2×70mm²直流电缆制做接线端子，电缆接线按

照规范要求采用黄绿色电缆接地，电缆走线横平竖直，接地线未使用胶带缠绕，

接地线出指套部位存在较大的空隙。

8、旁站过路段电缆预埋管道，管道周围填砂，然后回填素土，分层压实。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天津中能

投能源科

技有限公

司、

山东军辉

建设集团

有限公司

1、1#生产车间组串端正负极制做 MC4 接头完成 100%；汇流箱端光伏

电缆接线完成 4台，累计完成 4台（共 11 台）；光伏电缆绑扎。（共 7

人）

2、2#生产车间#F1~#F3 汇流箱完成光伏电缆放线，累计完成 3台（共

6台）。（共 5人）

3、压扁胶排车间#D5~#D6 汇流箱完成光伏电缆放线，累计完成 6台（共

6台）。（共 5人）

4、料场车间组件串线完成 40%，累计完成 100%；组件接地完成 25%，

累计完成 25%。（共 8人）

5、拉丝车间支架安装完成 10%，累计完成 70%；组件安装完成 96 块，

累计完成 294 块（共 1848 块）。（共 7人）

6、退火车间汇流箱安装完成 9台（共 9台）。（共 5人）

7、2#生产车间汇流箱端 2×70mm²直流电缆接线完成 6台（共 6台）。

（共 5人）

8、电缆过路段开挖、预埋管完成 40%，累计完成 100%。（共 5人）
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本日现场监理人员 夏志兵

记录人: 夏志兵 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:






